|Vorste|lung der Kosten Januar 2020 durch Frau Vieth in Hohe von 6.856.974,00 € incl. 20 % Sicherheit, noch mit Keller und mobiler Trennwinde

Aktuelle Kostenentwicklung:

It. Baukostenindex It. Prof. Rotermund Schédtzung/Annahme
Kosten Biiro Kostensteigerung Kostensteigerung Kosten Stand Kostensteigerung Kosten Stand
Kostengruppe Reinders 02/2021 | 02/2021 - 09/2021 |Kosten Stand 09/2021]| 09/2021 - 12/2021 12/2021 12/2021 - 07/2022 07/2022
€ € € €
100 0,0 0,0 0,0 0,0
200 312.000,0 154.000,0 154.000,0 154.000,0
300 4.289.000,0 20,00% 5.146.800,0 5,00% 5.404.140,0 5,00% 5.674.347,0
400 1.619.000,0 20,00% 1.942.800,0 5,00% 2.039.940,0 5,00% 2.141.937,0
500 1.372.000,0 10,00% 1.509.200,0 5,00% 1.584.660,0 5,00% 1.663.893,0
600 130.000,0 5,00% 136.500,0 136.500,0 5,00% 143.325,0
700 1.300.000,0 1.559.712,0 1.637.697,6 1.719.582,5
SUMME € 9.022.000,0 10.449.012,0 10.956.937,6 11.497.084,5

Allgemeine Ergénzungen:

Der KfW 55 - Standard ist nach der Kostenberechnung vom 04.02.2021 vom Biiro Reinders nicht gegeben.
KG 300 - Gebaudehiille: (Dachddammung, Lichtkuppeln, Fenster) - kein KfW 55 - Standard
KG 400 - Gebaudetechnik: Nicht detailliert vorgelegt, daher nicht prifbar

Der Regionalfaktor findet keine Beriicksichtigung da bereits mit regionalen Zahlen durch Reinders Archiktekten gerechnet wurde.
Die Kostenberechnung enthalt keine Sicherheitszuschlage.

Mogliche Einsparpotenziale und Férderungen:

Einsparpotenzial: 308.000,00 € AuBenanlagen hauptsachlich Einsparungen im Material
Férderung: 1.000.000,00 € ArL fir AuBenanlage und Dorfgemeinschaftshaus (Abriss bereits abgezogen)

hier Brutto Grundfl. Férderung It. BM: 650.000,00 € Kfw 55 (hier werden allerdings noch bauliche Kosten erforderlich)

Ansatz korrekt ware 2180 gm Bruttofldche x 0,8 = 1744,00 gm netto Grundfldche x 2000 € /gm x 15 % 523.200,00

Investorenmodell:

Alle Férderungen von der KFW sowie ArL zu Gunsten des Investors.

Der Investor sichert einen Festpreis fir ein entsprechendes Gebaude in vergleichbarer Qualitat im KFW 40 EE -Standard in Hohe von 5.8 Mio. € zu.




